

LAPORAN PROGRES TUGAS BESAR

Minggu Ke-1 — Target Implementasi 15%

Anggota Kelompok

2472012 Jason
2472023 Gearald Christoffer Freederich
2472048 Jayden Marvel Ethanael

Repository GitHub

<https://github.com/codeaeryl/ukmcare>

Branch Progress Minggu Ini

<https://github.com/codeaeryl/ukmcare/branches>

1. Pendahuluan

Pada minggu pertama pengerjaan tugas besar, fokus utama pengembangan adalah melakukan persiapan lingkungan kerja (development environment), penyesuaian template antarmuka admin berbasis Tailwind CSS, implementasi awal struktur layout aplikasi menggunakan Laravel Blade Template, serta persiapan struktur database menggunakan migration dan seeder.

Target progres implementasi minggu ini adalah sebesar 15%, yang berfokus pada instalasi dan konfigurasi environment development, persiapan database PostgreSQL, integrasi PHP dengan Laragon, penyesuaian template admin, pembuatan struktur layout utama aplikasi, implementasi migration dan seeder database, serta persiapan tampilan halaman autentikasi dan CRUD dasar.

2. Teknologi yang Digunakan

- PHP 8.5.6
- PostgreSQL 18.3
- Laragon
- Laravel
- Tailwind CSS
- Blade Template

3. Instalasi dan Konfigurasi Environment

Laragon digunakan sebagai local development environment karena memiliki dukungan yang lebih baik terhadap PostgreSQL dibandingkan XAMPP.

Link Instalasi:

- Laragon: <https://laragon.org/download>
- PHP: <https://www.php.net/downloads.php>
- PostgreSQL: <https://www.enterprisedb.com/download-postgresql-binaries>

Konfigurasi yang dilakukan:

- PHP diekstrak ke folder laragon\bin\php\php-8.5.6-Win32-vs17-x64
- PostgreSQL diekstrak ke folder laragon\bin\postgresql\postgresql-18.3
- Konfigurasi koneksi database PostgreSQL pada Laravel melalui file .env
- Pengujian koneksi database menggunakan migration Laravel

4. Implementasi Template Admin

Tahap implementasi frontend dimulai dengan mencari template admin berbasis Tailwind CSS dari internet, salah satunya melalui ThemeWagon.

Template kemudian dinormalisasi ke struktur Laravel Blade dengan:

- Mengubah asset lokal menggunakan helper asset()
- Memisahkan header, sidebar, footer, dan main content
- Membuat layout utama master.blade.php
- Menyesuaikan struktur folder resources/views/layouts
- Menyesuaikan struktur komponen agar lebih mudah digunakan kembali (reusable component)

5. Implementasi Database

Pada minggu pertama juga dilakukan persiapan struktur database menggunakan fitur migration dan seeder Laravel.

Progress yang dilakukan:

- Membuat migration untuk tabel utama aplikasi
- Menentukan relasi awal antar tabel
- Menyesuaikan struktur tabel dengan kebutuhan sistem
- Membuat seeder untuk data awal (dummy data)
- Melakukan testing migration dan seeder pada PostgreSQL

Implementasi migration dilakukan agar struktur database dapat dikelola secara terstruktur dan mempermudah sinkronisasi database antar anggota kelompok.

6. Implementasi Awal Halaman

Selain implementasi layout utama, dilakukan juga persiapan tampilan halaman login dan halaman CRUD sederhana. Pada tahap ini implementasi masih berfokus pada tampilan frontend dan struktur antarmuka aplikasi.

Beberapa progress yang telah dilakukan:

- Pembuatan halaman login
- Pembuatan struktur dashboard admin
- Implementasi tampilan tabel CRUD sederhana
- Persiapan form input data
- Penyesuaian navigasi sidebar dan layout responsif

7. Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala yang ditemui selama pengerjaan antara lain:

- Penyesuaian template HTML ke Laravel Blade
- Konfigurasi PostgreSQL pada Laragon
- Penyesuaian asset lokal agar tidak menggunakan CDN
- Penyesuaian kompatibilitas Tailwind CSS
- Penyesuaian struktur migration dengan kebutuhan sistem
- Sinkronisasi database antar anggota kelompok

8. Progress Keseluruhan

Pada minggu pertama, target progres implementasi sebesar 15% telah mulai dikerjakan dengan beberapa progress utama sebagai berikut:

- Instalasi dan konfigurasi environment development
- Konfigurasi PHP dan PostgreSQL pada Laragon
- Integrasi Laravel dengan PostgreSQL
- Implementasi template admin berbasis Tailwind CSS
- Pembuatan struktur layout menggunakan Blade Template
- Implementasi migration database
- Implementasi seeder database
- Persiapan halaman login
- Persiapan halaman CRUD sederhana
- Penyesuaian struktur frontend aplikasi

Tahap berikutnya akan berfokus pada implementasi autentikasi, integrasi database lebih lanjut, implementasi CRUD fungsional, serta pengembangan fitur utama aplikasi.

Proses Pembagian Tugas

NRP	Nama	Task
2472012	Jason	template menjadi layout header,footer,sidebar dll tampilan dashboard tampilan login tampilan register
2472023	Gearald Christoffer Freederich	Buat Laporan Progres
2472048	Jayden Marvel Ethanael	inisialisasi project, buat migrasi database, seeder, sama model